



Institut für den sozialen Wohnbau
Istituto per l'edilizia sociale
Istitut por le frabichè sozial

**Entscheidung der
Abteilungsdirektorin**

Nr./No.: 2023/397

**Determinazione della Direttrice di
Ripartizione**

Abteilung Wohnung und Mieter

Ripartizione alloggi ed inquilinato

**Überprüfung und Genehmigung der
Terminverlängerung für die
Durchführung der Reinigung der
Hofflächen in diversen WOBI Gebäuden
in Bozen.**

Mozart 1-37 CIG: Z6E2FFBE0F

Der Vertrag für die Durchführung der Reinigung der Hofflächen in diversen WOBI Gebäuden in Bozen verfällt mit 07.05.2023. Gemäß Art. 106 Absatz 11 des GvD. Nr. 50/2016, kann der Vertrag bis zum Abschluss des neuen Vergabeverfahrens um bis zu 6 Monate verlängert werden;

es ist notwendig die angeführte Verlängerung bis zum Abschluss des neuen Verfahrens durchzuführen, um die Kontinuität des Dienstes in Wobi Gebäuden im Einzugsgebiet der Mieterservicestelle Bozen zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird an die Sozialgenossenschaft Il Ponte die Verlängerung von 2 Monaten, bis zum 30.11.2023, zu den gleichen Bedingungen des bestehenden Vertrages, vergeben;

Auf dieser Grundlage verfügt die einzige Verfahrensverantwortliche:

1. der Sozialgenossenschaft Il Ponte eine Terminverlängerung von 2 Monaten für die im Betreff genannten Leistungen, aus den in den Prämissen genannten Gründen zu gewähren, so dass der neue Fertigstellungstermin auf den 30.11.2023 fällt;

2. die Terminverlängerung wird unter der Voraussetzung gewährt, dass die Sozialgenossenschaft eine ausdrückliche Erklärung abgibt, auf jegliche weitere Ansprüche und Vorbehalte, im Bezug auf die zur Rechtfertigung der Terminverlängerung

**Esame ed approvazione della proroga
per l'esecuzione del servizio delle
aree cortilizie presso diversi
fabbricati IPES a Bolzano.**

Mozart 1-37 CIG: Z6E2FFBE0F

Il contratto per il servizio di pulizia aree cortilizie presso diversi fabbricati IPES a Bolzano scade con il 07.05.2023. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016, nelle more dell'espletamento della nuova procedura, il contratto può essere prorogato fino a 6 mesi;

è necessario esperire la proroga indicata nelle more dell'espletamento della nuova procedura, per garantire la continuità del servizio presso gli edifici Ipes nella zona di competenza del Centro Servizi all'Inquilinato Bolzano. Per detto motivo viene conferito alla Cooperativa Sociale Il Ponte la proroga di 2 mesi, fino al 30.11.2023, alle stesse condizioni del contratto precedente;

Ciò premesso
la Responsabile unica del procedimento dispone:

1. di concedere alla Cooperativa Sociale Il Ponte una proroga di 2 mesi per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto, per i motivi citati nelle premesse, cosicché il nuovo termine di ultimazione viene a scadere il 30.11.2023;

2. di subordinare la concessione della proroga all'espressa rinuncia, mediante dichiarazione da parte della Cooperativa Sociale, ad ulteriori pretese come pure all'apposizione di riserve in relazione ai motivi oggetto della concessione di



Institut für den sozialen Wohnbau
Istituto per l'edilizia sociale
Istitut por le frabichè sozial

zugelassenen Begründungen, zu verzichten; proroga;

Die Direktorin der Abteilung Wohnung und Mieter
La Direttrice della Ripartizione Alloggi e Inquilinato

Datum und Unterschrift – Data e firma

Digital unterschrieben	Tschenett Barbara
Firmato digitalmente	2023.08.25 13:08:36 +02'00'

Sachbearbeiter/istruttore: schh

Innerhalb von 60 Tagen ab der Veröffentlichung der vorliegenden Entscheidung kann gegen denselben beim Regionalen Verwaltungsgericht –Autonome Sektion Bozen- Rekurs eingebracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Determina potrà essere presentato ricorso contro la stessa al Tribunale Regionale Amministrativo –Sezione Autonoma di Bolzano.